

N.º	PROYECTO	FINANCIACIÓN	MEMORIA DESCRIPTIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADISTICA DE EJECUCION	ESTADISTICA DE EJECUCION (2)	ESTADISTICA DE EJECUCION (3)	ESTADISTICA DE EJECUCION (4)	ESTADISTICA DE EJECUCION (5)	ESTADISTICA DE EJECUCION (6)	ESTADISTICA DE EJECUCION (7)	ESTADISTICA DE EJECUCION (8)	ESTADISTICA DE EJECUCION (9)	ESTADISTICA DE EJECUCION (10)	ESTADISTICA DE EJECUCION (11)	ESTADISTICA DE EJECUCION (12)	ESTADISTICA DE EJECUCION (13)	ESTADISTICA DE EJECUCION (14)	ESTADISTICA DE EJECUCION (15)	ESTADISTICA DE EJECUCION (16)	ESTADISTICA DE EJECUCION (17)	ESTADISTICA DE EJECUCION (18)	ESTADISTICA DE EJECUCION (19)	ESTADISTICA DE EJECUCION (20)	ESTADISTICA DE EJECUCION (21)	ESTADISTICA DE EJECUCION (22)	ESTADISTICA DE EJECUCION (23)	ESTADISTICA DE EJECUCION (24)	ESTADISTICA DE EJECUCION (25)	ESTADISTICA DE EJECUCION (26)	ESTADISTICA DE EJECUCION (27)	ESTADISTICA DE EJECUCION (28)	ESTADISTICA DE EJECUCION (29)	ESTADISTICA DE EJECUCION (30)	ESTADISTICA DE EJECUCION (31)	ESTADISTICA DE EJECUCION (32)	ESTADISTICA DE EJECUCION (33)	ESTADISTICA DE EJECUCION (34)	ESTADISTICA DE EJECUCION (35)	ESTADISTICA DE EJECUCION (36)	ESTADISTICA DE EJECUCION (37)	ESTADISTICA DE EJECUCION (38)	ESTADISTICA DE EJECUCION (39)	ESTADISTICA DE EJECUCION (40)	ESTADISTICA DE EJECUCION (41)	ESTADISTICA DE EJECUCION (42)	ESTADISTICA DE EJECUCION (43)	ESTADISTICA DE EJECUCION (44)	ESTADISTICA DE EJECUCION (45)	ESTADISTICA DE EJECUCION (46)	ESTADISTICA DE EJECUCION (47)	ESTADISTICA DE EJECUCION (48)	ESTADISTICA DE EJECUCION (49)	ESTADISTICA DE EJECUCION (50)	ESTADISTICA DE EJECUCION (51)	ESTADISTICA DE EJECUCION (52)	ESTADISTICA DE EJECUCION (53)	ESTADISTICA DE EJECUCION (54)	ESTADISTICA DE EJECUCION (55)	ESTADISTICA DE EJECUCION (56)	ESTADISTICA DE EJECUCION (57)	ESTADISTICA DE EJECUCION (58)	ESTADISTICA DE EJECUCION (59)	ESTADISTICA DE EJECUCION (60)	ESTADISTICA DE EJECUCION (61)	ESTADISTICA DE EJECUCION (62)	ESTADISTICA DE EJECUCION (63)	ESTADISTICA DE EJECUCION (64)	ESTADISTICA DE EJECUCION (65)	ESTADISTICA DE EJECUCION (66)	ESTADISTICA DE EJECUCION (67)	ESTADISTICA DE EJECUCION (68)	ESTADISTICA DE EJECUCION (69)	ESTADISTICA DE EJECUCION (70)	ESTADISTICA DE EJECUCION (71)	ESTADISTICA DE EJECUCION (72)	ESTADISTICA DE EJECUCION (73)	ESTADISTICA DE EJECUCION (74)	ESTADISTICA DE EJECUCION (75)	ESTADISTICA DE EJECUCION (76)	ESTADISTICA DE EJECUCION (77)	ESTADISTICA DE EJECUCION (78)	ESTADISTICA DE EJECUCION (79)	ESTADISTICA DE EJECUCION (80)	ESTADISTICA DE EJECUCION (81)	ESTADISTICA DE EJECUCION (82)	ESTADISTICA DE EJECUCION (83)	ESTADISTICA DE EJECUCION (84)	ESTADISTICA DE EJECUCION (85)	ESTADISTICA DE EJECUCION (86)	ESTADISTICA DE EJECUCION (87)	ESTADISTICA DE EJECUCION (88)	ESTADISTICA DE EJECUCION (89)	ESTADISTICA DE EJECUCION (90)	ESTADISTICA DE EJECUCION (91)	ESTADISTICA DE EJECUCION (92)	ESTADISTICA DE EJECUCION (93)	ESTADISTICA DE EJECUCION (94)	ESTADISTICA DE EJECUCION (95)	ESTADISTICA DE EJECUCION (96)	ESTADISTICA DE EJECUCION (97)	ESTADISTICA DE EJECUCION (98)	ESTADISTICA DE EJECUCION (99)	ESTADISTICA DE EJECUCION (100)
1	M.º	ANEXO 1	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ANEXO 6	ANEXO 7	ANEXO 8	ANEXO 9	ANEXO 10	ANEXO 11	ANEXO 12	ANEXO 13	ANEXO 14	ANEXO 15	ANEXO 16	ANEXO 17	ANEXO 18	ANEXO 19	ANEXO 20	ANEXO 21	ANEXO 22	ANEXO 23	ANEXO 24	ANEXO 25	ANEXO 26	ANEXO 27	ANEXO 28	ANEXO 29	ANEXO 30	ANEXO 31	ANEXO 32	ANEXO 33	ANEXO 34	ANEXO 35	ANEXO 36	ANEXO 37	ANEXO 38	ANEXO 39	ANEXO 40	ANEXO 41	ANEXO 42	ANEXO 43	ANEXO 44	ANEXO 45	ANEXO 46	ANEXO 47	ANEXO 48	ANEXO 49	ANEXO 50	ANEXO 51	ANEXO 52	ANEXO 53	ANEXO 54	ANEXO 55	ANEXO 56	ANEXO 57	ANEXO 58	ANEXO 59	ANEXO 60	ANEXO 61	ANEXO 62	ANEXO 63	ANEXO 64	ANEXO 65	ANEXO 66	ANEXO 67	ANEXO 68	ANEXO 69	ANEXO 70	ANEXO 71	ANEXO 72	ANEXO 73	ANEXO 74	ANEXO 75	ANEXO 76	ANEXO 77	ANEXO 78	ANEXO 79	ANEXO 80	ANEXO 81	ANEXO 82	ANEXO 83	ANEXO 84	ANEXO 85	ANEXO 86	ANEXO 87	ANEXO 88	ANEXO 89	ANEXO 90	ANEXO 91	ANEXO 92	ANEXO 93	ANEXO 94	ANEXO 95	ANEXO 96	ANEXO 97	ANEXO 98	ANEXO 99	ANEXO 100				

Id	Nombre del Proyecto	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Estado	Responsable	Asignado a	Presupuesto	Costo Real	Avance	Observaciones
1	Proyecto de Infraestructura	Construcción de una nueva planta de producción	2023-01-01	2023-12-31	Completado	Juan Pérez	María López	1000000	1000000	100%	Se completó a tiempo y dentro del presupuesto.
2	Proyecto de Marketing	Campaña de publicidad para el lanzamiento de un nuevo producto	2023-02-15	2023-06-30	En Progreso	Ana García	Carlos Rodríguez	500000	450000	90%	Se está adelantando el cronograma.
3	Proyecto de Desarrollo de Software	Desarrollo de una nueva aplicación móvil	2023-03-01	2023-09-30	En Progreso	Diego Martínez	Sofía Hernández	750000	700000	93%	Se han detectado algunos errores menores.
4	Proyecto de Recursos Humanos	Implementación de un nuevo sistema de gestión de personal	2023-04-01	2023-10-31	En Progreso	Patricia Vázquez	Roberto Flores	300000	320000	107%	Se ha excedido el presupuesto por costos de capacitación.
5	Proyecto de Investigación y Desarrollo	Investigación de nuevos materiales para mejorar la eficiencia energética	2023-05-01	2024-03-31	En Progreso	Alberto Sánchez	Lucía Morales	1200000	1100000	92%	Se han obtenido resultados preliminares positivos.
6	Proyecto de Mantenimiento	Mantenimiento preventivo de la flota de vehículos	2023-06-01	2023-08-31	Completado	Isabel Torres	Diego Ruiz	150000	150000	100%	Se completó con éxito.
7	Proyecto de Logística	Optimización de los procesos de distribución y entrega	2023-07-01	2023-11-30	En Progreso	Francisco Castro	Valentina Ortiz	400000	380000	95%	Se han identificado áreas de mejora.
8	Proyecto de Seguridad	Implementación de medidas de seguridad cibernética	2023-08-01	2023-12-31	En Progreso	María Domínguez	Antonio Navarro	250000	260000	104%	Se han detectado vulnerabilidades.
9	Proyecto de Sostenibilidad	Implementación de prácticas sostenibles en la cadena de suministro	2023-09-01	2024-06-30	En Progreso	Roberto Gómez	Carolina Ramírez	600000	550000	92%	Se han establecido alianzas con proveedores sostenibles.
10	Proyecto de Innovación	Desarrollo de un prototipo de un nuevo producto innovador	2023-10-01	2023-12-31	En Progreso	Valentina López	Diego Sánchez	350000	330000	94%	Se está realizando pruebas de concepto.
11	Proyecto de Operaciones	Optimización de los procesos operativos internos	2023-11-01	2024-02-28	En Progreso	Diego Torres	Isabel Flores	200000	190000	95%	Se han implementado mejoras de eficiencia.
12	Proyecto de Finanzas	Revisión y actualización del plan financiero anual	2023-12-01	2024-01-31	En Progreso	Carolina Vázquez	Roberto Morales	100000	105000	105%	Se ha excedido el presupuesto por honorarios externos.
13	Proyecto de Compliance	Implementación de un programa de cumplimiento normativo	2024-01-01	2024-03-31	En Progreso	Diego Sánchez	Valentina Flores	150000	140000	93%	Se han desarrollado políticas y procedimientos.
14	Proyecto de Talento Humano	Desarrollo de programas de capacitación para el personal	2024-02-01	2024-04-30	En Progreso	Isabel Torres	Diego Ruiz	200000	195000	97%	Se han seleccionado cursos relevantes.
15	Proyecto de Tecnología	Implementación de una nueva herramienta de colaboración	2024-03-01	2024-05-31	En Progreso	Francisco Castro	Valentina Ortiz	180000	170000	94%	Se ha completado la configuración.
16	Proyecto de Calidad	Implementación de un sistema de gestión de la calidad	2024-04-01	2024-06-30	En Progreso	María Domínguez	Antonio Navarro	220000	210000	95%	Se han establecido estándares de calidad.
17	Proyecto de Sostenibilidad	Implementación de prácticas sostenibles en la cadena de suministro	2024-05-01	2024-07-31	En Progreso	Roberto Gómez	Carolina Ramírez	600000	580000	97%	Se han establecido alianzas con proveedores sostenibles.
18	Proyecto de Innovación	Desarrollo de un prototipo de un nuevo producto innovador	2024-06-01	2024-08-31	En Progreso	Valentina López	Diego Sánchez	350000	330000	94%	Se está realizando pruebas de concepto.
19	Proyecto de Operaciones	Optimización de los procesos operativos internos	2024-07-01	2024-09-30	En Progreso	Diego Torres	Isabel Flores	200000	190000	95%	Se han implementado mejoras de eficiencia.
20	Proyecto de Finanzas	Revisión y actualización del plan financiero anual	2024-08-01	2024-09-30	En Progreso	Carolina Vázquez	Roberto Morales	100000	105000	105%	Se ha excedido el presupuesto por honorarios externos.
21	Proyecto de Compliance	Implementación de un programa de cumplimiento normativo	2024-09-01	2024-11-30	En Progreso	Diego Sánchez	Valentina Flores	150000	140000	93%	Se han desarrollado políticas y procedimientos.
22	Proyecto de Talento Humano	Desarrollo de programas de capacitación para el personal	2024-10-01	2024-12-31	En Progreso	Isabel Torres	Diego Ruiz	200000	195000	97%	Se han seleccionado cursos relevantes.
23	Proyecto de Tecnología	Implementación de una nueva herramienta de colaboración	2024-11-01	2025-01-31	En Progreso	Francisco Castro	Valentina Ortiz	180000	170000	94%	Se ha completado la configuración.
24	Proyecto de Calidad	Implementación de un sistema de gestión de la calidad	2024-12-01	2025-02-28	En Progreso	María Domínguez	Antonio Navarro	220000	210000	95%	Se han establecido estándares de calidad.
25	Proyecto de Sostenibilidad	Implementación de prácticas sostenibles en la cadena de suministro	2025-01-01	2025-03-31	En Progreso	Roberto Gómez	Carolina Ramírez	600000	580000	97%	Se han establecido alianzas con proveedores sostenibles.
26	Proyecto de Innovación	Desarrollo de un prototipo de un nuevo producto innovador	2025-02-01	2025-04-30	En Progreso	Valentina López	Diego Sánchez	350000	330000	94%	Se está realizando pruebas de concepto.
27	Proyecto de Operaciones	Optimización de los procesos operativos internos	2025-03-01	2025-05-31	En Progreso	Diego Torres	Isabel Flores	200000	190000	95%	Se han implementado mejoras de eficiencia.
28	Proyecto de Finanzas	Revisión y actualización del plan financiero anual	2025-04-01	2025-05-31	En Progreso	Carolina Vázquez	Roberto Morales	100000	105000	105%	Se ha excedido el presupuesto por honorarios externos.
29	Proyecto de Compliance	Implementación de un programa de cumplimiento normativo	2025-05-01	2025-07-31	En Progreso	Diego Sánchez	Valentina Flores	150000	140000	93%	Se han desarrollado políticas y procedimientos.
30	Proyecto de Talento Humano	Desarrollo de programas de capacitación para el personal	2025-06-01	2025-08-31	En Progreso	Isabel Torres	Diego Ruiz	200000	195000	97%	Se han seleccionado cursos relevantes.





INFORMACIÓN GENERAL			PLATAFORMA			CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO			CONDICIONES DE GARANTÍA			CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS			CONDICIONES DE CANCELACIÓN			CONDICIONES DE SANCIONES			CONDICIONES DE FUERZA MAYOR			CONDICIONES DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS			CONDICIONES DE LEGISLACIÓN APLICABLE			CONDICIONES DE JURISDICCIÓN			
ID	TIPO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PLATAFORMA	CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE GARANTÍA	CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS	CONDICIONES DE CANCELACIÓN	CONDICIONES DE SANCIONES	CONDICIONES DE FUERZA MAYOR	CONDICIONES DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	CONDICIONES DE LEGISLACIÓN APLICABLE	CONDICIONES DE JURISDICCIÓN	CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS	CONDICIONES DE CANCELACIÓN	CONDICIONES DE SANCIONES	CONDICIONES DE FUERZA MAYOR	CONDICIONES DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	CONDICIONES DE LEGISLACIÓN APLICABLE	CONDICIONES DE JURISDICCIÓN	CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS	CONDICIONES DE CANCELACIÓN	CONDICIONES DE SANCIONES	CONDICIONES DE FUERZA MAYOR	CONDICIONES DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	CONDICIONES DE LEGISLACIÓN APLICABLE	CONDICIONES DE JURISDICCIÓN	CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS	CONDICIONES DE CANCELACIÓN	CONDICIONES DE SANCIONES	CONDICIONES DE FUERZA MAYOR	CONDICIONES DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	CONDICIONES DE LEGISLACIÓN APLICABLE	CONDICIONES DE JURISDICCIÓN
14	INSTRUMENTO FINANCIERO	FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE GARANTÍA	CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS	CONDICIONES DE CANCELACIÓN	CONDICIONES DE SANCIONES	CONDICIONES DE FUERZA MAYOR	CONDICIONES DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	CONDICIONES DE LEGISLACIÓN APLICABLE	CONDICIONES DE JURISDICCIÓN	CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS	CONDICIONES DE CANCELACIÓN	CONDICIONES DE SANCIONES	CONDICIONES DE FUERZA MAYOR	CONDICIONES DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	CONDICIONES DE LEGISLACIÓN APLICABLE	CONDICIONES DE JURISDICCIÓN	CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS	CONDICIONES DE CANCELACIÓN	CONDICIONES DE SANCIONES	CONDICIONES DE FUERZA MAYOR	CONDICIONES DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	CONDICIONES DE LEGISLACIÓN APLICABLE	CONDICIONES DE JURISDICCIÓN	CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS	CONDICIONES DE CANCELACIÓN	CONDICIONES DE SANCIONES	CONDICIONES DE FUERZA MAYOR	CONDICIONES DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	CONDICIONES DE LEGISLACIÓN APLICABLE	CONDICIONES DE JURISDICCIÓN	













